

FASES DE TRABAJO.

FASE V 1 día.

FASE IV 3 días.

FASE III 1 día.

FASE I 3 días.

FASE II 1 día.

